

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника (заступника керівника)
органу державного фінансового
контролю)

Карабанов Олександр

Вікторович

(підпис, власне ім'я, прізвище)

22 січня 2021

(дата)

Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2018-12-03-003115-с

I. Вступна частина

- | | |
|--|---|
| 1. Інформація про замовника:
повне найменування замовника,
щодо якого здійснювався
моніторинг процедури закупівлі;
ідентифікаційний код юридичної
особи в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань;
місцезнаходження: | Комунальне підприємство "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція",
37932233, Україна, Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А |
| 2. Інформація про предмет
закупівлі: назва предмета
закупівлі із зазначенням коду за
Єдиним закупівельним
словником(у разі поділу на лоти
такі відомості мають
зазначатися щодо кожного лота)
та назви відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності), а
також його очікувана вартість: | Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької
станції аерації (додаткові роботи), 124126745UAH,
45454000-4, ДК021, 1, лот |
| 3. Інформація про
оприлюднення: | ab46d8bd25ce49fea3426575b44b971c, 2018-12-03 |
| 4. Застосована процедура
закупівлі: | Переговорна процедура |
| 5. Підстава здійснення
моніторингу: | <ul style="list-style-type: none">• Інформація, отримана від органів державної влади,
народних депутатів України, органів місцевого
самоврядування, про наявність ознак порушення
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель |
| 6. Дата початку моніторингу: | 24 грудня 2020 |

II. Констатуюча частина

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі:

Дата закінчення моніторингу: 19.01.2021. Предметом аналізу були питання: внесення змін до договору відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, у редакції від 27.01.2018 року. Під час моніторингу проаналізовано: додаткові угоди від 28.03.2019 № 3, від 19.06.2019 № 4, від 09.08.2019 № 5, від 15.08.2019 № 6 та № 7, від 16.12.2019 № 8, від 27.12.2019 № 9, від 06.03.2020 № 10, від 22.06.2020 № 11, від 13.11.2020 № 12, від 30.12.2020 № 13 договору від 20.12.2018 № 83/18-КТ, пояснення Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» від 29.12.2020 та від 14.01.2021 року.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства:

За результатами здійсненого моніторингу при перевірці дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, у редакції від 27.01.2018 року, під час внесення змін до договору порушень не встановлено.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень):

-

(посада)

Коваль Віта Володимирівна
(підпис, власне ім'я, прізвище)