

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Киевский Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект Победы, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КІЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652, факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **27 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1. Сторони, в зв'язку з:**

- наданням Підрядником проектної документації стадії «Р» на розгляд та погодження Замовником 26.12.2019 року, а також враховуючи встановлені Договором строки її розгляду;

- з закінченням бюджетного періоду;

- та відповідно з чим - виникненням необхідності коригування Календарного плану фінансування та виконання робіт (Додаток 2 до Договору) та Додатку 1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту:

«Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі») в частині обсягів та строків виконання робіт;

- керуючись пунктом 4.3 розділу 4 Договору, пунктами 5.6, 5.7 розділу 5 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору, дійшли згоди внести до Договору наступні зміни, а саме:

1.1. Зменшити суму зобов'язань Сторін на 2019 рік та змінити підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу 3 Договору;

1.2. Внести зміни до Календарного плану фінансування та виконання робіт (Додаток 2 до Договору) та Додатку 1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі»).

Сума Договору після внесення змін до Договору - 140 018 627,35 грн в т.ч. ПДВ;

Обсяг виконання робіт після внесення змін до Договору - 1 робота

13. Номер додаткової угоди:

19