

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Київський Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект Перемоги, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КІЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652, факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **31 липня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Сторони, в зв'язку з виникненням додаткових обсягів робіт, необхідності приведення кошторисної документації до положень чинного законодавства, що в свою чергу зумовлює перенесення строків остаточної видачі проектної документації II та III черги будівництва на стадії «Проект» коригується Календарний план фінансування та виконання робіт (Додаток 2 до Договору), остання редакція якого викладена в Додатку 1 до Додаткової угоди № 15 від 31.05.2019 до Договору.

Приймаючи до уваги листи ДБМ «КП Київський метрополітен» від 16.07.2019 р. № 24/08-859, ТОВ «КІЇВМЕТРОПРОЕКТ» від 17.07.2019 №231/01-КМП та керуючись пунктом 5.7 розділу 5 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору, сторони прийшли до згоди внести зміни до Договору.

Сума зобов'язань Сторін на 2019 рік відповідно до планових показників «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», затверджених рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049, зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 04 квітня 2019 року №510/7166 зменшується на 270 000 грн. 00 коп. в порівнянні з розміром суми зобов'язань, визначеним Додатковою угодою від 31.05.2019 р. № 15, та становить 12 117 019 грн. 20 коп. (Дванадцять мільйонів сто сімнадцять тисяч дев'ятнадцять гривень 20 копійок), з урахуванням ПДВ 20%, з яких 5 002 843,20 грн. (п'ять мільйонів дві тисячі вісімсот сорок три гривні 20 копійок), з урахуванням ПДВ 20% (стадія «П») та 7 114 176,00 грн. (сім мільйонів сто чотирнадцять тисяч сто сімдесят шість гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ 20% (стадія «Р»), що зазначено у Календарному плані фінансування та виконання робіт (Додаток 2) до Договору.

Внести зміни шляхом коригування «Календарного плану фінансування та виконання робіт» (Додаток 2 до Договору) та Додатку 1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту: «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі»), остання редакція якого викладена в Додатку 1 до Додаткової угоди №15 від 31.05.2019 до Договору, та викласти його змінену редакцію, як невід'ємну частину Договору, в Додатку 1 до даної Додаткової угоди. Вище зазначені зміни до Календарного плану фінансування та виконання робіт не суперечать документації проведеної закупівлі.

Сума Договору після внесення змін до Договору - 140018627,35 грн, в тому числі ПДВ - 23336437,89 грн;

Кількість - 1 робота.

13. Номер додаткової угоди:

16