

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Киевский Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект Победы, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КІЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652, факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **18 грудня 2017 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Сума зобов'язань Сторін на 2017 рік відповідно до планових показників Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затверджених рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557, та з урахуванням змін, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 №1591, по КПКВ - 6516390 становить 48 003 685,60 грн. (сорок вісім мільйонів три тисячі шістьсот вісімдесят п'ять гривень 60 копійок), таким чином сума зобов'язань Сторін збільшується на 2 278 785,60 грн. з урахуванням ПДВ 20%. В зв'язку з вищевикладеним, та керуючись підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 Договору, пунктом 4.3 розділу 4 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору, прийшли до згоди внести зміни шляхом коригування Календарного плану фінансування та виконання робіт, остання редакція якого викладена в Додатку 1 до Додаткової угоди №9 від 08.12.2017 до Договору від 13.10.2016 №08/16-КМП та викласти його змінену редакцію в Додатку 1 до даної Додаткової угоди. Вищезазначені зміни до Календарного плану фінансування та виконання робіт не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.

13. Номер додаткової угоди:

08/16-КМП