

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Киевский Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект Победы, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КИЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652, факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **25 листопада 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Сторони, в зв'язку з уточненням видачі вихідних даних, а саме оновлених технічних умов від ДТЕК «Київські електромережі», ПАТ «АК «Київводоканал» та завдання на ліфтове та ескалаторне обладнання, виникла необхідність коригування «Календарного плану фінансування та виконання робіт» Додаток 2 до Договору та Додатку 1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі») в частині обсягів та строків виконання робіт, керуючись пунктом 4.3 розділу 4 Договору, пунктом 5.7 розділу 5 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору та приймаючи до уваги лист Підрядника від 30.10.2019 № 350/01-КМП, прийшли до згоди внести до Договору зміни.

Сума зобов'язань Сторін на 2019 рік відповідно до планових показників «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», затверджених рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049, зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 07 листопада 2019 року №24/7597, зменшується на 858 414,00 грн (Вісімсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста чотирнадцять гривень 00 копійок) в порівнянні з розміром суми зобов'язань, визначеним Додатковою угодою від 04.10.2019 № 17, та становить 9 940 946,40 грн (дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок тисяч дев'ятсот сорок шість гривень 40 копійок), з урахуванням ПДВ 20%, з якої:

- 4 924 843,20 грн (чотири мільйони дев'ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот сорок три гривні 20 копійок), з урахуванням ПДВ 20% (стадія «П»);

- 5 016 103,20 грн (п'ять мільйонів шістнадцять тисяч сто три гривні 20 копійок), з урахуванням ПДВ 20% (стадія «Р»), що зазначено у Календарному плані (Додаток 2) до Договору.».

Внести зміни до «Календарного плану фінансування та виконання робіт» (Додаток 2 до Договору) та Додатку 1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі»), остання редакція якого викладена в Додатку 1 до Додаткової угоди №17 від 04.10.2019 до Договору, та викласти його змінену редакцію, як невід'ємну частину Договору, в Додатку 1 до даної Додаткової угоди.

Вищезазначені зміни до Календарного плану фінансування та виконання робіт не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.

Сума Договору після внесення змін до нього - 140 018 627,35 грн.

Обсяг виконання робіт після внесення змін до Договору - 1 робота

13. Номер додаткової угоди:

18