

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Киевский Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект Победы, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КІЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652, факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **15 листопада 2017 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Оскільки залишається невирішеним питання з ПАТ «Київенерго» та НЕК «Укренерго», щодо перенесення повітряних ліній електропередач (ЛЕП) 110кВ та 330кВ в охоронних зонах яких відповідно до ДПТ розташовані виходи зі станцій «Виноградар» та «Маршала Гречка», та щодо надання відповідних технічних умов на проектування зовнішнього тимчасового електропостачання будівельних майданчиків, які необхідні для виконання робіт на стадії «Проект», а також враховуючи лист ПАТ «Київенерго» від 26.10.2017 №019/ЦП/1//86085 (копія додається) та керуючись пунктом 5.7 розділу 5 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору, Стороно прийшли до згоди перенести строки виконання робіт на стадії «Проект» шляхом коригування Календарного плану фінансування та виконання робіт (Додаток 2 до Додаткової угоди № 7 Договору № 08/16-КМП від 13.10.2016 р.) та викласти його змінену редакцію в Додатку 1 до даної Додаткової угоди
Вищезазначені зміни до Календарного плану фінансування та виконання робіт не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.**

13. Номер додаткової угоди:

08/16-КМП