

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-04-27-000630-a**
5. Номер договору про закупівлю: **126**
6. Дата укладення договору: **22 вересня 2017 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Техно-Буд-Центр**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33768346**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **46008, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, вул. М. Шептицького, 4, тел.: +380352432306, факс: +380352435238**
10. Дата внесення змін до договору: **27 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 130 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1194-р), Замовник і Виконавець прийшли до спільної згоди про внесення змін до договору № 126 від 22 вересня 2017 року “Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (окремими ділянками) (км 243+610 — км 249+260; км 272+024 — км 276+045)” (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) код ГБН Г.

1-218-182:2011., а саме:

1. Викласти п. 4.3. договору № 126 від 22 вересня 2017 року в наступній редакції:

«п. 4.3. Фінансування робіт здійснюється в сумі 80 770 819,20 грн. в т. ч.

км 243+610 - км 249+260 — 14 764 908,00 грн. - за рахунок коштів державного бюджету - 2018 рік;

км 272+024 - км 276+045 — 26 782 956,80 грн. - за рахунок коштів державного бюджету - 2018 рік;

км 243+610- км 249+260 — 36 136 336,72 грн. - за рахунок коштів державного бюджету - 2020 рік;

км 272+024 - км 276+045 — 3 086 617,68 грн. - за рахунок коштів державного бюджету - 2020 рік».

2. Продовжити виконання зобов'язань Виконавця щодо надання послуг по даному Договору, виклавши п.5.1. Договору в наступній редакції:

“5.1. Строк надання послуг - з моменту підписання до 31.12.2020 року

Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.”

3. Продовжити строк дії даного Договору виклавши п.10.1.Договору в наступній редакції:

“10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє по 31.12.2020 року або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.”

4. Внести зміни до Додатку 2 (Календарний план надання послуг), що є невід'ємною частиною даної додаткової угоди, виклавши його в новій редакції.

5. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Додатковою угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Дана угода вступає в силу з моменту її підписання.

7. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

8. Угоду складено в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

13. Номер додаткової угоди:

11