

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-04-27-000630-a**
5. Номер договору про закупівлю: **126**
6. Дата укладення договору: **22 вересня 2017 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Техно-Буд-Центр**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33768346**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **46008, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, вул. М. Шептицького, 4, тел.: +380352432306, факс: +380352435238**
10. Дата внесення змін до договору: **18 травня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №654 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №712” були внесені зміни щодо змін назв, статусу, протяжності та значення низки автодоріг загального користування державного значення України. Із затвердженням вказаної постанови КМУ було змінено назву автомобільної дороги Р-05 Городище — Рівне — Старокостянтинів на Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів.

Згідно переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансування забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Хмельницькій області, Замовник і Виконавець прийшли до спільної згоди про внесення змін до договору №126 від 22 вересня 2017 року, а саме:

“1. Викласти п.1.1., п.1.2. та п.5.2 Договору №126 від 22 вересня 2017 року наступній редакції:”

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (окремими ділянками) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) код ГБН Г. 1-218-182:2011, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги, на умовах, визначених даним Договором.

1.2. Найменування послуг: поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (окремими ділянками) (км 243+610 - км 249+260; км 272+024 - км 276+045) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) код ГБН Г. 1-218-182:2011.

5.2. Місце виконання: автомобільна дорога Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (окремими ділянками) (км 243+610 - км 249+260; км 272+024 - км 276+045). “

2. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Додатковою угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Дана угода вступає в силу з моменту її підписання.

4. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

5. Угоду складено в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

13. Номер додаткової угоди:

Додаткова угода № 3 до договору № 126