

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 31 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-04-27-000630-a**
2. Номер договору про закупівлю: **126**
3. Дата укладення договору: **22 вересня 2017 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **43 407 847,43 UAH (в тому числі ПДВ 7 234 641,24 UAH)**
5. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
7. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Техно-Буд-Центр**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33768346**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **46008, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, вул. М. Шептицького, 4 , тел.: +380352432306, факс: +380352435238**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-05 Городище - Рівне - Старокостянтинів (окремими ділянками) (км 243+610 - км 249+260; км 272+024 - км 276+045)	ДК021-2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	1 послуга	Україна, 29000, Хмельницька область, Хмельницький, Свободи, 77	до 31 грудня 2018

15. Строк дії договору:

22 вересня 2017 — 31 грудня 2018

16. Сума оплати за договором:

43 407 847,43 UAH (в тому числі ПДВ 7 234 641,24 UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

1. Замовник і Виконавець, керуючись ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України прийшли до спільної згоди щодо розірвання договору № 126 від 22 вересня 2017 року "Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (окремими ділянками) (км 243+610 — км 249+260; км 272+024 — км 276+045)" (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за згодою сторін. З моменту набрання чинності цією Додатковою Угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками, що виникли із Договором. 3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 4. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.