

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-04-28-001361-b**
5. Номер договору про закупівлю: **127**
6. Дата укладення договору: **22 вересня 2017 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПАТ Хмельницьке ШБУ-56**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **03448860**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **29016, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, Західна Окружна 1, тел.: +380382664966, факс: +380382664966**
10. Дата внесення змін до договору: **05 липня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Враховуючи те, що 23 січня 2018 року відбулась державна реєстрація змін до статуту Виконавця а також зміна повного та скороченого найменування (назви) Виконавця з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56»,

причому, відповідно до нової редакції статуту підприємства, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56» є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56» та зміна типу акціонерного товариства не впливає на реалізацію своїх прав та виконання обов'язків ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56» за договорами, які були укладені до 23 січня 2018 року.

Враховуючи те, що у зв'язку зі зміною повного та скороченого найменування (назви) Виконавця у останнього змінилися банківські реквізити у подальших договірних відносинах та оформлені документації з 23 січня 2018 року застосовувати наступні назви та банківські реквізити Виконавця

Повне найменування підприємства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56»

Скорочене найменування підприємства:

ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56»;

Назва посади керівника юридичної особи - «Генеральний директор» (діє на підставі статуту)

Банківські реквізити: р/р 37124072600805 в ГУДКСУ Хмельницької області, МФО 815013

р/р 26005010049402 в Акціонерному Банку "Південь", МФО 328209

В зв'язку зі зміною реквізитів Замовника, розділ 13. Місцезнаходження та банківські

реквізити сторін договору №127 від 22.09.2017 року викласти в наступній редакції:

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

Замовник

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

29000, м.Хмельницький,

вул.Свободи, 77

р/р 35249197002424 ДКСУ України м.Київ в ГУДКСУ Хмельницької області МФО 820172

р/р 35446128002424 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013

Ідентифікаційний код 25879878

Приватне акціонерне товариство

«Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56»

29016, м. Хмельницький, вул. Західна

Окружна,1

р/р 37124072600805 ГУДКСУ у Хмельницькій області ГУДКУ у м.Хмельницький, МФО

815013

р/р 26005010049402 в Акціонерному Банку "Південь", МФО 328209

Ідентифікаційний код 03448860

2.Згідно переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Хмельницькій

області в рамках експерименту з фінансування забезпечення реалізації заходів з

розвитку автомобільних доріг загального користування у Хмельницькій області Замовник

і Виконавець прийшли до спільної згоди про внесення змін до договору № 127 від

22.09.2017 року, а саме:

викласти п.1.2., п.4.3. та розділ 12. Додатки до договору в наступній редакції

"п. 1.2. Найменування послуг: поточний середній ремонт автомобільної дороги

державного значення Житомир – Чернівці (окремими ділянками)(км 142+064 – км

197+770), в тому числі:Н-03 Житомир - Чернівці км 196+550 – км 197+770 - (митні

кошти). (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач,

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) код ГБН Г. 1-218-182:2011

п.4.3. Фінансування робіт здійснюється у сумі - 91 555 777,00 грн. . в тому числі:

3 000 000,00 грн. – за рахунок коштів обласного бюджету – 2017 рік;

500 000,00 грн. – за рахунок коштів бюджету Старокостянтинівської РДА – 2017 рік;

30 271 861,00 грн. – за рахунок коштів, залучених під державні гарантії– 2017 рік;

км 158+085 – км 160+685 – 22 260 725,00 грн. за рахунок коштів державного бюджету –

2018 рік;

км 163+612 – км 164+612 – 10 090 109,00 грн за рахунок коштів державного бюджету –

2018 рік;

км 164+947 – км 166+247 – 12 922 525,00 грн за рахунок коштів державного бюджету –

2018 рік;

км 196+550 – км 197+770 – 12 055 738,00 грн за рахунок коштів державного бюджету –

2018 рік;

км 196+550 – км 197+770 – 454 819,00 грн за рахунок коштів митних платежів – 2018

рік.

12. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Договірна ціна;

Календарний план надання послуг (зі змінами)."

3. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Додатковою угодою, залишаються

незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 127 від 22.09.2017 року.

5. Додаткова угода складена в двох оригінальних примірниках вступає в силу з моменту її

підписання Сторонами.

6. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами

13. Номер додаткової угоди:

Додаткова угода № 6 до договору 127