

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Южненська філія державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація морського порту "Южний")**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38728549**
3. Місцезнаходження замовника: **65481, Україна, Одеська обл. обл., Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-11-14-001695-с**
5. Номер договору про закупівлю: **89-В-ЮЖФ-18**
6. Дата укладення договору: **06 квітня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **China Harbour Engineering company Ltd.**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **91110000710933796P**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Китай, BEIJING, No. 9, Chunxiu Road, Dongcheng District, Beijing, тел.: +380932768385**
10. Дата внесення змін до договору: **12 жовтня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **(керуючись п.4 ч.4 ст.36 Закону "Про публічні закупівлі")  
- внесення змін до додатку 3 до договору «Календарний графік», шляхом викладення його в новій редакції, що додається, без збільшення загального обсягу робіт та ціни за договором;  
- подовження строку виконання робіт за договором у зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме, у зв'язку із пропуском суден на ділянці днопоглиблення та настанням несприятливих гідрометеорологічних умов - подовження строку виконання робіт за договором на 11 календарних днів;  
- викладення пункту 1.6 договору у новій редакції: дата закінчення робіт - згідно Календарного графіку (додаток 3 до договору).**
13. Номер додаткової угоди: **89-В-ЮЖФ-18**