

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Філія "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ"
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **35633360**
3. Місцезнаходження замовника: **61004, Україна, Харківська обл. обл., Харків, м. Харків, вул.
Конєва, 16**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-11-20-000944-b**
5. Номер договору про закупівлю: **7031/1803000196**
6. Дата укладення договору: **07 березня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ ПВО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37458729**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 61012, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА, будинок 9, кімната 2, тел.: 0984008333**
10. Дата внесення змін до договору: **05 червня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 №
922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Будівельні роботи виконуються за проектом №21510000243/СПС.СО.АСГП, розробленим в 2016 році ТОВ «ГРАНГАРД». Зокрема проектом передбачено обладнання приміщення для зберігання науково-технічної документації інженерно-лабораторного корпусу автоматичною системою газового пожежогасіння.

Згідно проектного розрахунку маса газоподібної вогнегасної речовини (ГВР), яка необхідна для забезпечення об'ємного газового пожежогасіння пожежі в приміщенні для зберігання науково-технічної документації, становить 698 кг.

Для зберігання ГВР проектом передбачено встановлення 10 модулів газового пожежогасіння об'ємом по 100 л.

31 травня 2018 року АТ «Укртрансгаз» було затверджено робочий проект «Капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу по вул. Конєва,16 в м.Харкові» №215.45.003-ІТГ-ІЛК, яким передбачено часткове перепланування та перепрофілювання окремих приміщень будівлі, що має деякі відмінності від вихідних даних, які використовувались проектувальником проекту «Технічне переоснащення пожежної сигналізації в інженерно-лабораторному корпусі по вул.М.Конєва 16, в м.Харкові» №21510000243/СПС.СО.АСГП.

Зокрема, цим проектом передбачалось розміщення батарей системи пожежогасіння приміщення для зберігання нормативно-технічної документації будівлі інженерно-лабораторного корпусу в приміщенні на відмітці 8.700 над приміщенням, що захищається, а проектом №215.45.003-ІТГ-ІЛК передбачено розміщення цих батарей в окремому приміщенні, вбудованому безпосередньо в приміщення для зберігання нормативно-технічної документації будівлі інженерно-лабораторного корпусу з відповідним зменшенням площі та об'єму останнього.

18 квітня 2019 р. Замовником було укладено договір на виконання будівельних робіт з Капітального ремонту інженерно-лабораторного корпусу по вул.Конєва,16 в м.Харкові відповідно до проекту № 15.45.003-ІТГ-ІЛК,

в ході виконання якого здійснено запроектоване перепланування приміщення для зберігання нормативно-технічної документації будівлі інженерно лабораторного корпусу. Таким чином для забезпечення об'ємного газового пожежогасіння пожежі в приміщенні для зберігання науково-технічної документації необхідна менша кількість передбаченої проектом ГВР (зріджений газ «Хладон-125»).

На вимогу Замовника Підрядником надано уточнений розрахунок

необхідної кількості вогнегасної речовини з урахуванням зменшення об'єму приміщення для зберігання науково-технічної документації, згідно якого необхідна кількість вогнегасної речовини становить 489 кг і для її зберігання достатньо

7 модулів газового пожежогасіння об'ємом по 100 л.

З урахуванням зменшення обсягів закупівлі Підрядником здійснений

перерахунок договірної ціни в бік її зменшення.

Пунктом 5.4.2. Договору на виконання будівельних робіт від 07 березня 2018р. №7031/1803000196 передбачено право Замовника вносити пропозиції щодо змін і доповнень до складу, обсягів і вартості робіт. Відповідно до п.1 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» зменшення обсягів закупівлі є підставою для внесення змін до істотних умов договору.

13. Номер додаткової угоди:

2