

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | Комунальна корпорація "Київавтодор" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 03359026 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2017-12-18-001276-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 30-11 |
| 6. Дата укладення договору: | 11 квітня 2018 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 39954243 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, корп. 5, кімн. 215, тел.: +380977077373, факс: +380977077373 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 28 вересня 2022 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Внести зміни до п.4.2. Розділу IV Договору «Джерела та порядок фінансування робіт»;
2. Внести зміни в Додаток 2 — Календарний план виконання робіт;
3. Внести зміни в Додаток 4 — Лінійний графік виконання робіт;
4. Внести зміни в Додаток 5 — План фінансування будівельних робіт. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 19 |