

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 37700171 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01601, Україна, Київська обл., Київ,
Грушевського 7 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2018-01-19-001793-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 2018/1 |
| 6. Дата укладення договору: | 11 квітня 2018 18:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-MОДУЛЬ ЛТД" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 21650831 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, будинок 4, тел.: 044-579-22-86 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 15 квітня 2019 18:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Щодо продовження строку дії договору на виконання будівельно-монтажних робіт та поставку обладнання, то дані зміни пов'язані з тим, що в генерального підрядника в основному договорі відбулися коригування проектних рішень, які спричинили затримку у виконанні робіт та відсутність будівельної готовності приміщень для виконання робіт за договором, тому виникла необхідність продовження строку дії договору до 01.10.2020 року. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 2018/1 |