

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05445267**
3. Місцезнаходження замовника: **01014, Україна, м. Київ обл., місто, вулиця Петра Болбочана, 6**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-02-21-000440-a**
5. Номер договору про закупівлю: **26/06-18**
6. Дата укладення договору: **26 червня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35129952**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03150, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Горького (Антоновича), буд. 131., тел.: +380672424873**
10. Дата внесення змін до договору: **02 грудня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"  
Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У зв'язку з тим, що після збільшення Договірної ціни складеною в поточних цінах станом на 01.10.2019 року відповідно до додаткової угоди № 15 від 25.10.2019 до Договору генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018 з застосуванням нормативів ціноутворення в будівництві, що діяли на той час, відбулось зростання індексу споживчих цін (індексу інфляції), що спричинило зростання вартості матеріальних ресурсів та механізмів, та зважаючи на експертний звіт від 27.03.2020 № 00-1296-19/ПД, затверджений Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.07.2021 № 1630 «Про перезатвердження проекту «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва» (Коригування)», Сторони домовилися: 1. Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, що діяла на момент укладання Договору генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018) у зв'язку зі змінами встановленого згідно з законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін та регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, ст. 321 Господарського кодексу України, пп. 21, 22 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, Роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.11.2012 року № 3302-04/42786-1 та від 27.10.2016 №3302-06/34307-06, Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», у зв'язку із тим, що обсяг робіт за Договором генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018 не змінюється, Сторони погодились збільшити договірну ціну на 653 783 803,56 грн. (шістсот п'ятдесят три мільйона сімсот вісімдесят три тисячі вісімсот три гривні 56 коп.), в тому числі ПДВ - 108 978 967,26 грн. 2.1. Виходячи із п. 1 цієї Додаткової угоди пункт 3.1 Договору генпідряду викласти в наступній редакції: «3.1. Договірна ціна робіт є динамічною, узгоджена Сторонами та складає 1 468 394 295,61 грн. (один мільярд чотириста шістьдесят вісім мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі двісті дев'яносто п'ять гривень 61 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 244 732 382,60 грн. Договірна ціна робіт визначена Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Договору генпідряду.». 2.2. У зв'язку з тим, що затверджені бюджетні асигнування 2021 року не забезпечують потребу у фінансуванні робіт за Договором, відповідно до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди строк виконання робіт та строк дії Договору продовжити до 31.12.2022.

13. Номер додаткової угоди:

27