

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 05445267 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01014, Україна, м. Київ обл., місто, вулиця Петра Болбочана, 6 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2018-02-28-000518-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 04/07-18 |
| 6. Дата укладення договору: | 04 липня 2018 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТАБУДГРУП" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 38473329 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 02091, Україна, Київська обл., Київ, м. Київ, Харківське шосе, буд. 172-Б, офіс 208/2, тел.: +00 (044) 563-5770 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 09 жовтня 2018 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі |
| 13. Номер додаткової угоди: | 04/07-18 |