

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Сокільницька сільська рада**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04369682**
3. Місцезнаходження замовника: **81130, Україна, Львівська обл., Сокільники, вул. Січових Стрільців, 1**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-04-13-000310-b**
5. Номер договору про закупівлю: **1-ДНЗ**
6. Дата укладення договору: **16 травня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДБУДКОМ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35547502**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 79022, Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 7, тел.: +380962180910**
10. Дата внесення змін до договору: **18 лютого 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Частина 6 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Сторони Договору, у зв'язку із збільшенням строку виконання робіт по об'єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області» коригування», погодили продовжити строк виконання робіт по даному Договору №1-ДНЗ від 16.05.2018р. (далі Договір) та викласти п. 10.1. та 16.1. Договору в наступній редакції: «10.1. Строк виконання робіт становить до 31 грудня 2019 року»; «16.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2019 року, але в будь-якому випадку - до повного виконання робіт.» Сторони Договору погодили внести зміни та доповнення до розділу III. «Ціна договору» та викласти пункт 3.1.1. в наступній редакції: «п.3.1.1. Фінансування по цьому Договору на 2019 рік становить: 6 065 790,96грн. (шість мільйонів шістьдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто гривень 96 коп. у тому числі ПДВ 20% - 1010965,16 грн. Сторони погодили внести зміни та доповнення до розділу IX. «Порядок здійснення оплати» Договору та викласти п. 9.1. в наступній редакції: «п. 9.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 N117, Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу робіт (що не перевищує 30% вартості Договору) для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання, а Підрядник зобов'язується освоїти його протягом двох місяців від моменту отримання. Замовник вправі перерахувати Підряднику аванс для виконання робіт у розмірі 30 % від договірної ціни на 2019 рік, а саме: 1 819737,29 грн (один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч сімсот тридцять сім гривень 29 коп.), в т. ч. ПДВ 20% - 303289,55 грн. Сторони Договору, в зв'язку зі зміною банківських реквізитів Підрядника, погодили внести зміни у розділі Договору XIX. «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН» викласти реквізити Підрядника в наступній редакції: ТзОВ «Західбудком» 79022 м. Львів, вул. Залізнична,7 р/р2600401329724 в ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, ЄДРПОУ 35547502 Свідоцтво ПДВ 100325023 ІПН 355475013053 р/р37120035547502 в ГУ ДКСУ у Львівській області МФО 825014 ЄДРПОУ 35547502

13. Номер додаткової угоди:

1-ДНЗ