

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування замовника: | УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 41377405 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 35800, Україна, Рівненська обл., місто Острог,
вул. ГЕРОІВ МАЙДАНУ, буд. 4 |
| 4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: | UA-2018-05-05-000090-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 22 |
| 6. Дата укладення договору: | 13 червня 2018 16:59 |
| 7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: | Товариство з обмеженою відповідальністю
"НВП ШЛЯХБУД" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: | 41085274 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: | 33027, Україна, Рівненська обл., Рівне, Данила
Галицького, 19, офіс 419, тел.: 380979813047,
380979813047 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 31 березня 2020 15:57 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін): | Підставою для укладання додаткової угоди є
затримка фінансування витрат замовника, в
тому числі через вимушене припинення
діяльності ряду підприємств та запровадження
"карантинних податкових канікул" для бізнесу
різко зменшені податкові надходження до
бюджету |
| 13. Номер додаткової угоди: | 5 |