

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 26261092 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 18015, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Гоголя, 316 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2018-06-23-000912-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 172-18 |
| 6. Дата укладення договору: | 14 серпня 2018 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ПОКРОВ БУД" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 39408596 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 18028, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 167, тел.: +380967741661 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 23 вересня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | На підставі п. 4.4, 21.1 Договору від 14.08.2018р. № 172-18 сторони, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов'язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, за взаємною згодою домовились внести зміни до Договору, а саме: у зв'язку із затриманням фінансування будівельних робіт, викласти в новій редакції п. 2.1 розділу II «Строки виконання робіт - 31.10.2021 р.»; п. 4.3 розділу IV Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору викласти в новій редакції; викласти у новій редакції розрахункові рахунки сторін. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 14 |