

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальна корпорація "Київавтодор"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03359026**
3. Місцезнаходження замовника: **01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-07-06-001369-с**
5. Номер договору про закупівлю: **231-10**
6. Дата укладення договору: **04 вересня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "Автомагістраль-Південь"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **34252469**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **65058, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Романа Кармена, 21, тел.: +380487289584**
10. Дата внесення змін до договору: **01 жовтня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Керуючись п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" та враховуючи лист головного розпорядника коштів від 18.09.2020 № 053-14687 про затримку фінансування, пунктами 4.3, 20.1, 20.2 Договору, сторони дійшли згоди укласти додаткову угоду про таке:**

- 1. Пункт 4.2 Договору викласти в новій редакції:**
- 4.2. Обсяги фінансування робіт на березень - листопад 2020 року, відповідно до бюджетних призначень м. Києва, становлять: 163 251 600,00 грн.**
- 2. Додаток 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та Додаток 4 до Договору «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції.**
- 3. Сторони погодили внести зміни в п. 19.1 Договору, виклавши його в наступній редакції: «19.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2021 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. В частині виконання гарантійних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання умови Договору залишаються дійсними впродовж гарантійних строків.».**

13. Номер додаткової угоди:

**13**