

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-09-21-000969-a

1. Найменування замовника: **УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСЬКВИКОНКОМУ.**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05397574**
3. Місцезнаходження замовника: **76018, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківськ, Незалежності, 6**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи з будівництва моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (III-черга - «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську»)	ДК 021:2015: 45221100-3 — Будівництво мостів	1 роботи	76000, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Хіміків-Надрічна	до 31 серпня 2019

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ "Мостобудівельний загін №112"	22202218	07400, Україна, Київська область, Бровари, Щолківська, 2 380459454416	58 345 936.70 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення

тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У 2017 році Управління капітального будівництва міськвиконкому (Замовником) проведено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою, в результаті якої між Управлінням капітального будівництва міськвиконкому (Замовником) та ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112" (Генеральним підрядником) укладено договір від 17.10.2017 року №50-17 про закупівлю робіт по об'єкту: «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (III-черга - «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську»)» (ДК 021:2015: 45221100-3 — Будівництво мостів).

Додаткові роботи по проекту «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків - Надрічна (III черга "Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків - Надрічна в м. Івано-Франківську)» зумовлені:

- необхідністю заміни сталезалізобетонної балки на сталеву, з ортотропною сталеву плитою проїзду, що призведе до зменшення інерційної сейсмічної сили, з забезпеченням надійності та довговічності споруди відповідно до ДБН В.2.3-22:2009, табл.4.;

- потребою врахувати габарити проходу на дамбі лівого берегу річки Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків - Надрічна в м. Івано-Франківську, що, як наслідок, зумовило необхідність застосувати більш легку конструкцію прогонової будови, що дасть можливість зменшити реакції на опори.

Планове положення мосту та його схема включаючи орієнтацію опор в плані у порівнянні з попереднім проектом не змінилась, змін зазнали профіль та конструкції мосту.

При даній зміні несучих конструкцій моста відпадає необхідність укладання 1690 м³ залізобетону плити проїзду та облаштування риштувань для бетонування плити.

В зміненому проекті сталева балка, не важча, ніж в сталезалізобетонному варіанті, збирається на стапелі і за допомогою насування без допомоги проміжних опор монтується в проектне положення. Змінені конструкції фундаментів і опор та можливість застосування технологій насування балки призведе до зменшення трудовитрат, що в свою чергу зменшить терміни будівництва.

Документи, що підтверджують необхідність застосування процедури:

- Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за проектом «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (III-черга - «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську» від 13.09.2018р. №1974/е/18, виданий Державним підприємством державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОСТРУКЦІЯ» та лист - роз'яснення до нього від 18.09.18 № 419/К.

- Розрахунок кошторисної вартості додаткових обсягів робіт з будівництва моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (III-черга - «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську», пов'язаних з коригуванням проекту в часині конструктивних рішень.

- Експертна оцінка щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (III-черга - «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську» від 29.05.18р. №600/е/18, видана Державним підприємством державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОСТРУКЦІЯ».