

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
МЕТРОПОЛІТЕН"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ,
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-11-13-003065-a**
5. Номер договору про закупівлю: **01-ДБМ-19**
6. Дата укладення договору: **04 січня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПАТ "Київметробуд"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **01387432**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01601, Україна, Київ обл., м. Київ, вул. Прорізна,
буд.8, тел.: +380442785527**
10. Дата внесення змін до договору: **28 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Для отримання Дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконня будівельних робіт за вказаним Договором, дирекцією будівництва метрополітену КП «Київський метрополітен» направлялися листи протягом року до ДП "ПІ Укрметротунельпроект", а саме:

- лист від 05.04.2019 №24/08-400;
- лист від 02.05.2019 №24/08-500;
- лист від 26.06.2019 №24/08-780;
- лист від 12.07.2019 №24/08-852;
- лист від 17.12.2019 №24/08-1851.

з метою отримання копії наказу про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, без якого Дозвіл отримати неможливо. Станом на 25.12.2019 на поштову адресу до дирекції будівництва метрополітену КП «Київський метрополітен» не надходило ніяких відповідей на вищезазначені листи.

Керуючись пунктами 12.1, 12.2 розділу 12 Договору, прийшли до згоди не змінюючи вартість Робіт (суму Договору), уточнити Договірну ціну, доповнивши її відповідними кошторисними розрахунками та викласти як невід'ємну частину Договору, в редакції Додатку 1 до даної Додаткової угоди.

На підставі вищевикладеного, Сторони прийшли згоди продовжити дію Договору до 31.12.2020 та відкоригувати Календарний план виконання Робіт.

Вищезазначені зміни та доповнення не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.

13. Номер додаткової угоди:

2