

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | ТРОІЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТРОІЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 04335772 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 92100, Україна, Луганська обл., Троїцький район, селище міського типу Троїцьке, вулиця Центральна, будинок 69 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2018-12-11-002644-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 325 |
| 6. Дата укладення договору: | 22 грудня 2018 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУМ СТРОЙ" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 40317544 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03189, Україна, м. Київ обл., Голосіївський район, вулиця Вільямса Академіка, будинок 6-Д, офіс 43, тел.: +380987347019 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 06 вересня 2019 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | У зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили необхідність у продовженні виконання робіт, які не призводять до збільшення суми, визначеної в Договорі, керуючись п. 11.3 Договору, п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" та на підставі протоколу технічної наради по об'єкту «Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області (вул.Молодіжна, вул.Гагаріна). Коригування», Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк виконання робіт та відповідно викласти календарний план виконання робіт у новій редакції, що додається. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 3 |