

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04335772**
3. Місцезнаходження замовника: **92100, Україна, Луганська обл., Троїцький район, селище міського типу Троїцьке, вулиця Центральна, будинок 69**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-12-11-002644-a**
5. Номер договору про закупівлю: **325**
6. Дата укладення договору: **22 грудня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУМ СТРОЙ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40317544**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03189, Україна, м. Київ обл., Голосіївський район, вулиця Вільямса Академіка, будинок 6-Д, офіс 43, тел.: +380987347019**
10. Дата внесення змін до договору: **26 грудня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Сторони діючи в межах свої повноважень, з метою реального настання цієї правової угоди відповідно до статті 188 Господарського кодексу України та статті 651 Цивільного кодексу України, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які перешкоджають веденню робіт по капітальному ремонту водогону з дотриманням технологічних норм, керуючись пунктом 3.3. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і які можуть вплинути на терміни виконання робіт, передбачені цим Договором, Підрядник зобов'язаний негайно письмово сповістити Замовника про настання таких обставин. В такому разі рішення про перегляд строків виконання робіт з обґрунтуванням причин оформлюються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору та 11.2. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору, в тому числі щодо коригування його вартості, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін. На підставі п. 4 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; уклали дану додаткову угоду про продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо робіт по капітальному ремонту водогону наступного змісту: 1. Продовжити строк дії договору про закупівлю робіт з Капітального ремонту водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області до 31 грудня 2019 року, у зв'язку з чим Змінити п.10.1 Розділу 10. Строк дії Договору та порядок його розірвання та викласти його у наступній редакції: 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2019, а у частині взаєморозрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 2. Викласти Додаток № 2 Календарний графік робіт до Договору у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди. 3. У зв'язку з перенесенням виконання робіт по Договору на наступний фінансовий рік п. 2.1. розділу 2. Вартість робіт викласти в новій редакції (згідно Додаткової угоди)**

13. Номер додаткової угоди:

325