

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальна корпорація "Київавтодор"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03359026**
3. Місцезнаходження замовника: **01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-03-06-000503-b**
5. Номер договору про закупівлю: **85-10**
6. Дата укладення договору: **14 червня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПрАТ Броварське шляхово-будівельне управління №50**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **05408668**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **07400, Україна, Київська обл., Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2 А, тел.: +380459462021, факс: +380459462220**
10. Дата внесення змін до договору: **21 квітня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У зв'язку із затримкою фінансування та на виконання п.4 ч.4. ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, що діяла до 19.04.2020 року), дійшли згоди укласти цю додаткову угоду про таке:

1. Договірна ціна не змінюється, є динамічною та складає 154 895 000,00 грн.

2. Пункт 4.2 Договору викласти в наступній редакції:

«4.2. Обсяги фінансування робіт на квітень - грудень 2021 року, відповідно до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік, затверджених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), становлять: 95 659 100,00 грн.

(дев'яносто п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч сто гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 15 943 183,33 грн., але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи.

В тому числі:

по рахунку «UA508201720344381002100042606» - 42 146 300,00 грн. (сорок два мільйони сто сорок шість тисяч триста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 7 024 383,33 грн.;

по рахунку «UA208201720344311004107042606» - 53 512 800,00 грн. (п'ятдесят три мільйони п'ятсот дванадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 8 918 800,00 грн.».

3. Абзац 2 пункту 5.1 Договору викласти в наступній редакції:

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (з урахуванням нормативно-правових актів щодо карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України), згідно з належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, Замовник може надати Виконавцю аванс.».

4. Пункт 6.4 розділу VI Договору доповнити новим підпунктом 6.4.20 такого змісту:

«6.4.20. Після завершення робіт/частини робіт із встановлення опор зовнішнього освітлення та/або опор контактної мережі типу ОКМ, за свій рахунок замовити у спеціалізованій сертифікованій організації Експертну оцінку (звіт) відповідності нанесеного захисного покриття на такі опори методу, передбаченому технічними умовами та затвердженими проектними рішеннями. Врахувати, що без надання зазначеної Експертної оцінки (звіту) Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) повертаються Замовником Виконавцю без підпису.».

5. Внести зміни в п. 19.1 Договору, виклавши його в наступній редакції:

«19.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. В частині виконання гарантійних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання умови Договору залишаються дійсними впродовж гарантійних строків.».

6. Внести зміни в розділ XXII Договору, виклавши реквізити Замовника та Виконавця в новій редакції.

7. Додаток 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та додаток 4 до Договору - «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції.

13. Номер додаткової угоди:

5