

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38770852**
3. Місцезнаходження замовника: **07270, Україна, Київська обл., Чорнобиль, Вул. Карла Лібкнехта, 10**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-04-02-000934-с**
5. Номер договору про закупівлю: **214**
6. Дата укладення договору: **19 червня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **КМП "Моноліт"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21317362**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **32300, Україна, Хмельницька обл., Камянець-Подільський, вул. Вокзальна,2, тел.: +380394977713, факс: +380384935409**
10. Дата внесення змін до договору: **16 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Частина 6 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт та продовження строку дії договору на наступний рік. Керуючись п.4 ч.4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі", враховуючи звернення Підрядника та виникнення об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань у строки передбачені Договором на закупівлю робіт з реконструкції від 19 червня №214 (далі - Договір), керуючись п. 5.3. Договору, Сторони дійшли згоди про внесення змін до Договору, зокрема: п. 5.2 Розділу 5 Договору викласти в наступній редакції: «5.2. Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом 10 (десяти) робочих днів з дня передачі Замовником будівельного майданчика та за наявності всіх необхідних дозвільних документів і повинен виконати роботи до 01.03.2020 року.». Додаток № 3 до Договору (Календарний план виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область» (ДК 021:2015: 45251000-1 Будівництво електростанцій і теплових станцій) викласти в редакції згідно Додатку № 1 до Додаткової угоди (додається).

13. Номер додаткової угоди:

3