

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальна корпорація "Київавтодор"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03359026**
3. Місцезнаходження замовника: **01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-04-03-000583-а**
5. Номер договору про закупівлю: **87-10**
6. Дата укладення договору: **21 червня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36156238**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7, тел.: +380662105239**
10. Дата внесення змін до договору: **21 квітня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У зв'язку із затримкою фінансування та на виконання п.4 ч.4. ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, що діяла до 19.04.2020 року), дійшли згоди укласти цю додаткову угоду про таке:

1. Договірна ціна за цим Договором не змінюється та складає: 503 071 692,88 грн.

2. Розділ IV Договору викласти в наступній редакції:

«4.1. Вартість фактично виконаних та оплачених робіт у 2019 році становить: 1 089 992,88 грн. (один мільйон вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дві грн. 88 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 181 665,48 грн.

4.2. Вартість фактично виконаних та оплачених робіт у 2020 році становить: 106 808 300,00 грн. (сто шість мільйонів вісімсот вісім тисяч триста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 17 801 383,33 грн.».

4.3. Обсяги фінансування робіт на травень - грудень 2021 року, відповідно до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік, затверджених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), становлять: 190 267 700,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сімсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20 % - 31 711 283,33 грн., але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи.

4.4. Зобов'язання за Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, про що Сторонами укладається відповідна додаткова угода до цього Договору. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

4.5. Фінансування робіт, визначених цим Договором, здійснюється за рахунок бюджетних коштів.».

3. Абзац 2 пункту 5.1 Договору викласти в наступній редакції:

«Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (з урахуванням нормативно-правових актів щодо карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України), згідно з належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, Замовник може надати Виконавцю аванс.».

4. Після підпункту 6.4.16 пункту 6.4 Розділу VI Договору доповнити новим підпунктом такого змісту:

«6.4.17. Після завершення робіт/частини робіт із встановлення опор зовнішнього освітлення та/або опор контактної мережі типу ОКМ, за свій рахунок замовити у спеціалізованій сертифікованій організації Експертну оцінку (звіт) відповідності нанесеного захисного покриття на такі опори методу, передбаченому технічними умовами та затвердженими проектними рішеннями. Врахувати, що без надання зазначеної Експертної оцінки (звіту) Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) повертаються Замовником Виконавцю без підпису.».

У зв'язку з цим підпункти 6.4.17, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20 Договору вважати відповідно підпунктами 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20, 6.4.21.

5. Внести зміни в п. 19.1 Договору, виклавши його в наступній редакції:

«19.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. В частині виконання гарантійних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання умови Договору залишаються дійсними впродовж гарантійних строків.».

6. Додаток № 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та додаток № 4 до Договору «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції.

13. Номер додаткової угоди:

9