

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-04-19-000957-a**
5. Номер договору про закупівлю: **143/19**
6. Дата укладення договору: **20 вересня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СТЛ+М"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39127865**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **31314, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Давидківці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 15, тел.: +380985893163**
10. Дата внесення змін до договору: **13 лютого 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Замовник та Підрядник, керуючись пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України “ Про публічні закупівлі”, переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягами бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 “ Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №36 від 29.01.2020 року, прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 143/19 від “20” вересня 2019 року.

1. Змінити п.5.1., п.15.1. на:

“п.5.1. Строк виконання робіт — з моменту підписання по 31.12.2021 року.”

“п.15.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє по 31.12.2021 року або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим договором.”

2. Сторони Договору погоджують викласти Додаток №2 — Календарний план виконання робіт у новій редакції.

**3. В зв'язку зі зміною реквізитів Замовника та Підрядника Сторони домовились змінити розділ 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін договору № 143/19 від “20” вересня 2019 року та викласти його в наступній редакції:
« 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:**

ЗАМОВНИК:

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

29000, м.Хмельницький,

вул. Свободи, 77, р/р UA748 2017 2034 3291 0011 0000 2424 Держказначейська служба України, м. Київ ГУДКСУ у Хмельницькій області, ЄДРПОУ 2587978

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю “СТЛ+М”

31314, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Давидківці, вул. Ленінградська,15

р/р UA143 2231 3000 0026 0060 0000 6845

ф-я АТ “Укрексімбанк”

р/р UA098 2017 2035 5340 1070 0000 2804

Держказначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Хмельницькій області

4. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

5. Після підписання даної угоди сторони не мають одна до одної жодних претензій.

6. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

7. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

13. Номер додаткової угоди:

1