

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **42697318**
3. Місцезнаходження замовника: **38742, Україна, Полтавська обл., с. Коломацьке, вул.Центральна, буд. 54**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-06-001507-ь**
5. Номер договору про закупівлю: **58**
6. Дата укладення договору: **15 липня 2019 09:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЯН-КО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41618413**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **36000, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, будинок 22Б, тел.: +380663930481**
10. Дата внесення змін до договору: **24 грудня 2019 15:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

керуючись п.4 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» вирішили укласти цю додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії договору на строк достатній для забезпечення якості виконання робіт, та п.13.1. викласти у новій редакції: «13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.03.2020 р. або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором», п.2.1.1. викласти у новій редакції: «2.1.1. Строк (термін) виконання робіт, згідно затвердженого сторонами календарного графіку виконання робіт, але не пізніше 31.03.2020 року, якщо іншого строку не встановлено умовами Договору.»

2. У зв'язку із продовженням строку дії Договору №58 від 15.07.2019 р. Додаток №2 (календарний план) викласти новій редакції у вигляді Додатку №2 на 2 аркушах що додається до нової Додаткової угоди.

13. Номер додаткової угоди:

1