

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КЗВО "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **22133718**
3. Місцезнаходження замовника: **69017, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя, вул. Наукове містечко, (о. Хортиця), 59**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-25-001841-с**
5. Номер договору про закупівлю: **706**
6. Дата укладення договору: **30 липня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМАСТО ЛТД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35421608**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **69006, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЛЕОНОВА, 13 КВ 14, тел.: 380953111381, 380953111381**
10. Дата внесення змін до договору: **28 лютого 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об'єктивні обставини)**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, зокрема, через несприятливі погодні умови, які призвели до призупинення заливки бетону, з метою недопущення технологічних порушень, а також уповільнення із міркувань безпеки виконання висотних робіт через вітряну погоду, керуючись пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: «продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі»**
13. Номер додаткової угоди: **№ 2**