

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2019-07-12-000251-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359635
Місцезнаходження замовника:	02092, Україна, Київська обл., Київ, вул.Новоросійська,35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2019-07-12-000251-b
Номер договору про закупівлю:	ДН-3-22/08/19
Дата укладення договору про закупівлю:	22 серпня 2019 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДЕМЕТРА ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32072373
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01010, Україна, м. Київ, Київ, вул. Мазепа Івана, буд. 3, кв. 278 , +380442802186
Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:	05 грудня 2025 00:00

Номер додаткової угоди:

8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

•

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Детально в додатковій угоді