

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2019-07-19-003038-b

Найменування замовника:	Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01982442
Місцезнаходження замовника:	22000, Україна, Вінницька обл., м.Хмельник, вул.Шолом Алейхема,8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2019-07-19-003038-b
Номер договору про закупівлю:	163
Дата укладення договору про закупівлю:	10 вересня 2019 17:10
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛБ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37247493
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21036, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул, Івана Миколайчука 18 кв,34 , +380679341960
Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:	26 грудня 2025 09:00

Номер додаткової угоди:

13

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

•

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

Сторони домовились продовжити строк дії договору № 163 від 10 вересня 2019 року відповідно до п.15 пп.15.1.4. до 31 грудня 2026 року, в зв'язку з недостатнім фінансуванням закладу та відповідно невиконанням робіт по цьому договору.