

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Рокитнівська селищна рада**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04387421**
3. Місцезнаходження замовника: **34200, Україна, Рівненська обл., Рокитнівський район, селище міського типу Рокитне, , ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 15**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-12-001099-b**
5. Номер договору про закупівлю: **129**
6. Дата укладення договору: **25 жовтня 2019 10:51**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ПРОГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНІ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41150966**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **34040, Україна, Рівненська обл., Зарічненський район, село Омит, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 6, тел.: 380684954184, 380684954184**
10. Дата внесення змін до договору: **29 грудня 2021 14:30**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника з незалежних від нього обставин що спричиняє необхідність продовження строку дії Договору підряду №129 від 25 жовтня 2019 року, укладеного між Сторонами, та строку виконання робіт по ньому, на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", Сторони уклали додаткову угоду про наступне:**

**1.Змінити пункт 4.1 до Договору підряду №129 від 25 жовтня 2019 , виклавши його в наступній редакції:**

**"4.1. Підрядник розпочинає виконання робіт після підписання сторонами договору підряду і повинен завершити їх в строк до 31 грудня 2022 року (з правом дострокового виконання)."**

**2. Змінити пункт 12.4. Договору підряду №129 від 25 жовтня 2019 року, виклавши його в наступній редакції:**

**"12.4. Кінцеві розрахунки між сторонами здійснюються до 31 грудня 2022 року"**

**3. Змінити пункт 17.1. Договору підряду №129 від 25 жовтня 2019 року, виклавши його в наступній редакції:**

**"17.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31 грудня 2022 року."**

13. Номер додаткової угоди:

**8**