

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 28 червня 2022

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-13-001776-a**
2. Номер договору про закупівлю: **1**
3. Дата укладення договору: **02 грудня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **46 699 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 7 783 166,67 UAH)**
5. Найменування замовника: **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40422357**
7. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "БТК-ЛАД ПЛЮС"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38930609**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, ПРОВУЛОК СІВЕРЯНСЬКИЙ, будинок 35 , тел.: +380680943634**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Код ДК021-2015(CPV) - 45210000-2 - Будівництво будівель «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси - будівництво»	ДК021-2015: 45210000-2 — Будівництво будівель	1 роб	Україна, 18000, Черкаська область, Черкаси, вул. Корольова, 15	до 31 грудня 2021

15. Строк дії договору:

02 грудня 2019 — 31 грудня 2021

16. Сума оплати за договором:

2 876 209,20 UAH (в тому числі ПДВ 479 368,20 UAH)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	У разі потреби, на письмову вимогу Підрядника, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання Замовником цієї вимоги, згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 №117 Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі до 30 % від вартості річного обсягу робіт, який Підрядник зобов'язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів, виконання робіт тощо протягом 3-х місяців моменту отримання цього авансу, з наданням актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3. По закінченню вищевказаного терміну, протягом 1 (одного) робочого дня, невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику.	Аванс	5	Банківські	30
Виконання робіт	ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ - державний фонд регіонального розвитку та кошти обласного бюджету. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів. Замовник щомісяця на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), наданих не пізніше 23 числа звітного місяця, перераховує Підряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.	Післяоплата	30	Календарні	70

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

1. На виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 05.10.2021 по справі № 925/823/21 Договір підряду від 02.12.2019 № 1 за предметом закупівлі: Код ДК021-2015(CPV) - 45210000-2 - Будівництво будівель "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси - будівництво" визнати недійсним.