

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **42698149**
3. Місцезнаходження замовника: **69095, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд.159-Б**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-23-000309-a**
5. Номер договору про закупівлю: **16/12-ЕУВас**
6. Дата укладення договору: **16 грудня 2019 15:12**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41179608**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **69061, Україна, Запорожская обл., Запорожье, с.Креміно, тел.: +380507178305**
10. Дата внесення змін до договору: **24 лютого 2021 10:12**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. У зв'язку з недостатнім фінансуванням послуг у 2021 році, на підставі положень частини 6 розділу X «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про публічні закупівлі» у редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019, порядку, що діяв до введення в дію цієї редакції Закону, та згідно з абз.2 п.5.1, абз.2 п.11.1 договору №16/12-ЕУВас від 16.12.2019 (далі Договір), а саме у зв'язку з тим, що строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі, Сторони дійшли взаємної згоди внести такі зміни до Договору:

**- абз.1 п.5.1 Договору викласти у такій редакції:
«5.1. Термін надання послуг: з дати укладання Договору по 31.03.2022.»;**

- абз.1 п.11.1 Договору викласти у такій редакції:

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє по 31.03.2022, але в будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.»

2. Викласти Додаток 4 «План фінансування послуг на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Василівський район)» до Договору у новій редакції, що додається.

3. У зв'язку зі зміною платіжних реквізитів Замовника, викласти його реквізити у Договорі у наступній редакції:

«р/р UA388201720344371015107095750, МФО 820172, Держказначейська служба України, м. Київ».

13. Номер додаткової угоди:

8