

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26261092**
3. Місцезнаходження замовника: **18015, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Гоголя, 316**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-01-001056-b**
5. Номер договору про закупівлю: **154-19**
6. Дата укладення договору: **21 жовтня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОКРОВ БУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39408596**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Громова, 167, тел.: (0472)56-06-43**
10. Дата внесення змін до договору: **23 вересня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **На підставі п. 4.4, 21.1 Договору від 21.10.2019р. № 154-19 сторони, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов'язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, за взаємною згодою домовились внести зміни до Договору, а саме: у зв'язку із затриманням фінансування будівельних робіт, викласти в новій редакції п. 2.1 розділу II «Строки виконання робіт - 31.10.2021 р.»; п. 4.3 розділу IV Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору викласти в новій редакції; викласти у новій редакції розрахункові рахунки Підрядника**

13. Номер додаткової угоди:

6