

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ГЛОБІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04382056**
3. Місцезнаходження замовника: **39000, Україна, Полтавська обл. обл., Глобине, Глобінський район, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-09-000497-с**
5. Номер договору про закупівлю: **382**
6. Дата укладення договору: **21 жовтня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Приватне підприємство Полтавазв`язокбуд**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37709771**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **36014, Україна, Полтавська обл. обл., Полтава, Європейська, 2, кімн. 413, тел.: +0532697037**
10. Дата внесення змін до договору: **24 липня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1.Пункт 4.2. Розділу 4 Договору підряду викласти в новій редакції:
«4.2.Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 1, що є невід'ємною частиною даної додаткової угоди) по 31 серпня 2020 р. (строк виконання робіт може бути продовжений Сторонами на підставі належним чином оформленої додаткової угоди згідно пункту 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII року зі змінами: «продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі»).»**

**2.Пункт 13.1. Розділу 13 до Договору підряду викласти в новій редакції:
«13.1. Цей Договір підряду набирає чинності з моменту його укладання і діє по 31 серпня 2020 р., але в будь-якому разі до повного його виконання Сторонами взятих зобов'язань.»**

3.Продовження строку підтверджуються листом ПП "ПОЛТАВАЗВ'ЯЗОКБУД" за №11/546 від 21.07.2020р.

**4.Невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди є:
- графік виконання робіт (додаток №1).**

5.Інші умови Договору підряду, не порушені цією Додатковою угодою залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6.Ця додаткова угода укладена в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

13. Номер додаткової угоди:

4