

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ГЛОБІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04382056**
3. Місцезнаходження замовника: **39000, Україна, Полтавська обл. обл., Глобине, Глобинський район, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-09-000497-с**
5. Номер договору про закупівлю: **382**
6. Дата укладення договору: **21 жовтня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Приватне підприємство Полтавазв`язокбуд**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37709771**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **36014, Україна, Полтавська обл. обл., Полтава, Європейська, 2, кімн. 413, тел.: +0532697037**
10. Дата внесення змін до договору: **28 вересня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Керуючись Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, ст.48 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.4 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» між Виконавчим комітетом Глобинської міської ради та Приватним Підприємством «ПОЛТАВАЗВ'ЯЗОКБУД» 28.09.2020 року було укладено Додаткову угоду №7 до Договору підряду №382 від 21.10.2019 р. про продовження строку виконання робіт та строку дії Договору (строк виконання робіт може бути продовжений Сторонами на підставі належним чином оформленої додаткової угоди згідно пункту 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII року зі змінами: «продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі).**

13. Номер додаткової угоди:

7