

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 04382056 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 39000, Україна, Полтавська обл. обл., Глобине, Глобинський район, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2019-10-09-000497-с |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 382 |
| 6. Дата укладення договору: | 21 жовтня 2019 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Приватне підприємство Полтавазв`язокбуд |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 37709771 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 36014, Україна, Полтавська обл. обл., Полтава, Європейська, 2, кімн. 413, тел.: +0532697037 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 24 липня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1.Пункт 4.2. Розділу 4 Договору підряду викласти в новій редакції:

«4.2.Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 1, що є невід'ємною частиною даної додаткової угоди) по 31 серпня 2020 р. (строк виконання робіт може бути продовжений Сторонами на підставі належним чином оформленої додаткової угоди згідно пункту 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII року зі змінами: «продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі»).»

2.Пункт 13.1. Розділу 13 до Договору підряду викласти в новій редакції:

«13.1. Цей Договір підряду набирає чинності з моменту його укладання і діє по 31 серпня 2020 р., але в будь-якому разі до повного його виконання Сторонами взятих зобов'язань.»

3.Продовження строку підтверджуються листом ПП "ПОЛТАВАЗВ'ЯЗОКБУД" за № 11/56 від 21.07.2020р.

4.Невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди є: - графік виконання робіт (додаток №1).

5.Інші умови Договору підряду, не порушені цією Додатковою угодою залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6.Ця додаткова угода укладена в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

13. Номер додаткової угоди:

5