

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-11-001537-b**
5. Номер договору про закупівлю: **26/20**
6. Дата укладення договору: **04 лютого 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **03448860**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **29016, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, Західна Окружна 1, тел.: +380382664966, факс: +380382664966**
10. Дата внесення змін до договору: **22 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Вважати вірним щодо відкритих торгів №UA-2019-10-11-001537-b по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт - влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці від км 203+650 до км 204+650 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці (с. Вихилівка) Хмельницької області» в Додатковій угоді №2 від 18 грудня 2020 року про внесення змін до договору №26/20 від «04» лютого 2020 року на «Капітальний ремонт - влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці від км 203+650 до км 204+650 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці (с. Вихилівка) Хмельницької області» та в ПОВІДОМЛЕННІ про внесення змін до договору, в пункті 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

«1. Замовник і Виконавець, керуючись пунктом 1 частини 4 статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі” (в редакції, що діяла на момент проведення закупівлі) та постановою КМУ від 29.01.2020 року №36 «Деякі питання дорожнього господарства» (редакції постанови КМУ від 11.12.2020 року №1247) прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору №26/20 від “04” лютого 2020 року «Капітальний ремонт - влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці від км 203+650 до км 204+650 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці (с. Вихилівка) Хмельницької області», виклавши п. 3.1. в наступній редакції:

“3.1. Ціна цього Договору становить 69 323 922,76 грн (Шістдесят дев'ять мільйонів триста двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять дві гривні 76 копійок), у тому числі ПДВ — 11 553 987,13 грн., за рахунок коштів державного бюджету”.

2. Сторони Договору погоджують викласти Додаток (Календарний план виконання та фінансування робіт), Додаток (Договірна ціна) в новій редакції (додатки додаються).

3. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

4. Після підписання даної угоди сторони не мають одна до одної жодних претензій.

5. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

6. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу».

13. Номер додаткової угоди:

Протокол № 61/45