

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Запорізькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25891336**
3. Місцезнаходження замовника: **69095, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя, вул. Українська, 50,**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-26-001184-a**
5. Номер договору про закупівлю: **301AM-20**
6. Дата укладення договору: **03 березня 2020 12:45**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ONUR TAANNUT TASIMACILIK İNSAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ(ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ)**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **83588**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Republic of Turkey, Cankaya Ankara, İlkbahar district, 612th street №: 12, тел.: +380676145015**
10. Дата внесення змін до договору: **24 січня 2024 10:45**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, на підставі листа Генпідрядника від 19.01.2024 № ОТ-ZP-BRDG-1-2024/01/19, п.2.4., абзацу 2 п.19.1 договору № 301AM-20 від 03.03.2020 (далі - Договір) та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 2.1. та до абз. 1 п. 19.1. Договору та викласти у такій редакції:

«2.1. Строк виконання робіт: з 03.03.2020 року до 31.12.2024 року.»

«19.1. Цей Договір набирає чинності з 03 березня 2020 року і діє по 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх обов'язків».

2. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, на підставі листа Генпідрядника від 19.01.2024 № ОТ-ZP-BRDG-1-2024/01/19, п.2.4. Договору та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до Додатку 4 «Календарний графік виконання робіт» виклавши в редакції, що додається.

3. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Ця додаткова угода укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

13. Номер додаткової угоди:

№61 ДУ/301AM-20