

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Луганській області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25903424**
3. Місцезнаходження замовника: **93400, Україна, Луганська обл., Северодонецьк, вул. Гагарина, буд. 70**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-12-28-001956-c**
5. Номер договору про закупівлю: **2-2020**
6. Дата укладення договору: **06 квітня 2020 09:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **32851616**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Київська обл., Київ, 03028, м.Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 22, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №1 ПО №14 ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №309, тел.: +380445242333**
10. Дата внесення змін до договору: **15 липня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**З непередбачених обставин, з метою відновлення необхідних транспортно-експлуатаційних показників проїзної частини, виправлення пошкоджень елементів автомобільної дороги (земельного полотна, укосів, виїмок та насипів, водовідведення штучних споруд та інше) і доведення елементів облаштування до нормативних вимог після зміни проектного рішення відповідно до протоколу Технічної ради Служби автомобільних доріг у Луганській області від 28.04.2020 року № 2, що призвели до суттєвих змін обсягів робіт (послуг) відбулося коригування кошторисної документації відповідно у складі, обсягах та витратах, характер і методи виконання яких не могли бути точно визначені під час складання «Технічного завдання» закупівлі, з метою покращення предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, керуючись пунктом 3 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 4.4 та 8.2.1 Договору, Сторони дійшли згоди викласти Технічне завдання (дефектний акт) (Додаток 4) та Договірну ціну (додаток 1) у новій редакції не виходячи за межі діючої договірної ціни.**

**2. Інші умови договору залишаються незмінними.**

**3. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору, складена в двох примірниках по одній для кожній із сторін, які мають однакову юридичну силу.**

**4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання.**

13. Номер додаткової угоди:

**3**