

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40214227**
3. Місцезнаходження замовника: **61003, Україна, Харківська обл., Харків, майдан Конституції, будинок 7**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-16-002998-с**
5. Номер договору про закупівлю: **8**
6. Дата укладення договору: **27 лютого 2020 10:30**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПрАТ "ЕНРАН"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **01198760**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03057, Україна, м. Київ обл., м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 14/1, тел.: +380632209791**
10. Дата внесення змін до договору: **16 березня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

На підставі підпункту 12.3.4. пункту 12.3. та згідно з п.4 ч.4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 р №922-VIII щодо зміни істотних умов закупівлі у випадку продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі, враховуючи лист Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради № 03-2995 від 24.12.2019 р. стосовно продовження робіт з реконструкції (реабілітації) та не прийняття в експлуатацію будівлі за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме: внести зміни в п. 5.1. Договору № 8 від 27.02.2020 р

13. Номер додаткової угоди:

3