

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування замовника: | Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 37700171 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01601, Україна, Київська обл., Київ,
Грушевського 7 |
| 4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: | UA-2020-02-13-000639-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 2020/34-Т |
| 6. Дата укладення договору: | 13 квітня 2020 12:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: | ТОВ КАРЛ ЦЕЙСС |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: | 33192561 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: | 04070, Україна, Київська обл., Київ, Іллінська, 8,
тел.: +380445812900, факс: +380445812902 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 30 квітня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін): | Причиною внесення змін до договору є
звернення учасника щодо перенесення строків
поставки медичного обладнання в зв'язку з
обставинами, що склалися сьогодні в світі та в
Україні, зокрема, а саме пандемія COVID-19, в
зв'язку із запровадженням карантинних заходів,
а тому виникла необхідність продовжити строки
поставки за договором до 01.06.2020 року. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 1 |