

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-17-001064-b**
5. Номер договору про закупівлю: **155/20**
6. Дата укладення договору: **12 травня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40148165**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21100, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27, каб. 21, тел.: +380952924838**
10. Дата внесення змін до договору: **16 липня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Замовник та Генпідрядник керуючись переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягами бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального та загального фондів державного бюджету за програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №560 від 25.06.2020 року та постановою Кабінету Міністрів України №539 від 01.07.2020 року, прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 155/20 від "12" травня 2020 року " Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 211+775 - км 215+179 ".**

**1. Сторони Договору погоджують викласти Додаток 2 (Календарний план фінансування та надання послуг ) в новій редакції.**

**2. В зв'язку зі зміною реквізитів Замовника Сторони домовились змінити реквізити Замовника в розділі 16. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін договору № 155/20 від 12 травня 2020 року року та викласти їх у наступній редакції.**

**"16. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін :**

**Замовник:**

**Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**

**29000, м.Хмельницький,**

**вул. Свободи,77, р/р UA 618 2017 2034 3210 0010 0000 2424,**

**р/р UA 748 2017 2034 3291 0011 0000 2424**

**Держказначейська служба України м. Київ в ГУДКСУ у Хмельницькій області,**

**ЄДРПОУ 25879878**

**Виконавець:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю**

**"Спільне українсько-німецьке підприємство «АВТОСТРАДА»"**

**21100, Вінницька область, м.Вінниця, вул.**

**Данила Галицького, буд. 27, каб. 21.**

**р/р UA513 2820 9000 00260040 1005 0663**

**ПАТ "Акціонерний банк «Південний»"**

**ЄДРПОУ 40148165**

**3. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.**

**4. Інші умови Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.**

**5. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.**

**6. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.**

13. Номер додаткової угоди:

**1**