

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-17-001064-b**
5. Номер договору про закупівлю: **155/20**
6. Дата укладення договору: **12 травня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40148165**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21100, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27, каб. 21, тел.: +380952924838**
10. Дата внесення змін до договору: **24 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1. Замовник і Виконавець, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі”(в редакції, що діяла на момент проведення закупівлі) постановою КМУ від 01.07.2020 року №539 « Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, постановою КМУ від 29.01.2020 року №36 « Деякі питання дорожнього господарства» Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору № 155/20 від “12” травня 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 211+775 - км 215+179» (45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши п.3.1. в наступній редакції:
“3.1. Ціна цього Договору становить 75 683 150,49 грн (Сімдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі сто п'ятдесят гривень 49 копійок), у тому числі ПДВ — 12 621 931,67 грн.”**

**2. Змінити виконання зобов'язань Підрядника щодо надання послуг по даному Договору, виклавши п.5.1. Договору в наступній редакції:
«5.1. Строк надання послуг - з моменту підписання до 31.12.2020 року»**

**3. Змінити строк дії даного Договору виклавши п.13.1.Договору в наступній редакції:
“13.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє по 31.12.2020 року або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.”**

4. Сторони Договору погоджують викласти Додаток (Договірна ціна), Додаток (Календарний план фінансування та надання робіт) в новій редакції.

5. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.

6. Інші умови Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

7. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

8. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

13. Номер додаткової угоди:

4