

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 16 грудня 2024

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-27-001677-a**
2. Номер договору про закупівлю: **337-ДБМ-20**
3. Дата укладення договору: **22 травня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **11 491 271,47 UAH (в тому числі ПДВ 1 915 211,91 UAH)**
5. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
7. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38283024**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03680, Україна, м. Київ обл., м. Київ, пр. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ 51 , тел.: +380991376337,+380674895261**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Пра	ДК021-2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів	1 роботи	Відсутнє	до 25 грудня 2021

15. Строк дії договору:

22 травня 2020 – 13 грудня 2024

16. Сума оплати за договором:

10 240 060,31 UAH (в тому числі ПДВ 1 706 676,72 UAH)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	за фактом виконаних робіт, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту(-ів) здачі-приймання виконаних робіт	Післяоплата	30	Календарні	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		12142452 UAH

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

Договір від 22.05.2020 №337-ДБМ-20 укладено для здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва об'єкта «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилученого відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)), протягом усього періоду будівництва об'єкта, визначеного договором від 20.11.2018 №744-ДБМ-18, до введення об'єкта в експлуатацію. Відповідно до Постанови Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі №910/13227/22, договір від 20.11.2018 №744-ДБМ-18 закінчив строк своєї дії 24.01.2023. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 10.04.2024 ухвалив закрити касаційне провадження за касаційною скаргою АТ «Київметробуд» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі №910/13227/22. У зв'язку з закінченням строку дії договору від 20.11.2018 №744-ДБМ-18, необхідність у продовженні виконання робіт за договором від 22.05.2020 №337-ДБМ-20 відсутня. Керуючись ч. 1 ст. 652 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» повідомленням від 30.10.2024 №24/08-409 проінформував ДП «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» про розірвання договору від 22.05.2020 №337-ДБМ-20 з 13.12.2024.