

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **41984916**
3. Місцезнаходження замовника: **36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-17-000523-a**
5. Номер договору про закупівлю: **03-24/20-62**
6. Дата укладення договору: **08 травня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ УКРТРАНСМІСТ**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33778270**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04114, Україна, Київська обл., Київ, вул. Полупанова,14, тел.: +380442772617**
10. Дата внесення змін до договору: **29 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **Керуючись п. 4. ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII в редакції, яка діяла до 19.04.2020р., та ч. 6 Перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, яка діє після 19.04.2020р., Сторони цією угодою продовжують строк дії Договору підряду № 03-24/20-62 від 08.05.2020р. та виконання зобов'язань щодо виконання робіт з капітального ремонту моста на км 19+893 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O1719372 /М-03/-Машівка-Карлівка Машівського району Полтавської області» (код за ДК 021:2015 - 45221000-2 - Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) та погодили внести зміни до п. 19.1. Розділу XIX «Строк дії Договору» і до Додатку № 2 Договору підряду та викласти їх у новій редакції**
13. Номер додаткової угоди: **6**