

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Управління освіти Хмельницької міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04544464**
3. Місцезнаходження замовника: **22000, Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. ШЕВЧЕНКА, 3**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-18-003103-b**
5. Номер договору про закупівлю: **177**
6. Дата укладення договору: **05 червня 2020 16:11**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38889859**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21036, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 323, тел.: 380688633560, 380688633560**
10. Дата внесення змін до договору: **21 грудня 2020 11:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Керуючись ст. 654, ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України, п.1 та п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції до 19.04.2020 року), п. 4 Договору підряду №177 від 05 червня 2020 року, у зв'язку із несприятливими погодними умовами та враховуючи відкориговану проектно-кошторисну документацію, дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 29 грудня 2020 року, зменшити обсяг робіт та зменшити суму договору на 863 172,04 гривень і внести зміни до Договору, а саме:

**1. Викласти пункт 3 Договору у новій редакції:
«3. Виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ розпочинається з моменту отримання ЗАМОВНИКОМ дозвільних документів на виконання будівельних робіт та завершується згідно графіка виконання робіт, але не пізніше 29 грудня 2020 року.»**

2. Пункт 5 Договору викласти у наступній редакції:

« 5. Договірна ціна робіт визначається на основі затвердженого кошторису та становить 6 986 827,96 гривень (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот двадцять сім гривень 96 копійок) з ПДВ»

3. Додаток 1 (Календарний графік виконання робіт) до Договору викласти у новій редакції (додається).

4. Договірну ціну, яка є невід'ємною частиною Договору, викласти у новій редакції (додається).

13. Номер додаткової угоди:

04