

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 37700171 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01601, Україна, Київська обл., Київ,
Грушевського 7 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2020-03-19-002564-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 2020/45-T |
| 6. Дата укладення договору: | 28 квітня 2020 16:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИ АЙТІ" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 43201561 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | Україна, 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО, будинок 33, офіс 75, тел.:
+380939918843 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 29 квітня 2020 14:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Причиною внесення змін до договору є
звернення учасника щодо перенесення строків
поставки медичного обладнання в зв'язку з
обставинами, що склалися сьогодні в світі та в
Україні, зокрема, а саме пандемія COVID-19, в
зв'язку із запровадженням карантинних заходів,
а тому виникла необхідність продовжити строки
поставки за договором до 31.05.2020 року. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 1 |